



УТВЕРЖДАЮ
Врио директора МБОУ НОШ № 26
им. В. Новицкого

А.В. Арутюнян

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
начальная общеобразовательная школа №26
муниципального образования город–курорт Анапа
имени пионера-героя Виктора Новицкого**

Паспорт проекта

«Оптимизация системы работы с молодыми специалистами»

<p>1 Вовлеченные лица и рамки проекта Заказчик проекта: МБОУ НОШ № 26 им. В. Новицкого Периметр проекта: учебные кабинеты МБОУ НОШ № 26 им. В. Новицкого Границы процесса: Начало – назначение педагога – наставника для каждого молодого специалиста, консультирование; окончание – эффективные показатели работы, результативность молодых педагогов. Владелец процесса: врио директора А.В. Арутюнян Команда проекта: 1. А.А. Юманова - зам. директора по УВР 2. С.М. Акопян – советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями 3. Е.Е. Казарян – педагог - психолог</p>	<p>2. Обоснование выбора Ключевой риск – некачественное образование Проблемы: 1. Нехватка педагогического, эмоционального опыта. 2. Адаптация в коллективе 3. Нехватка опыта работы с родителями</p>
<p>3. Цели и плановый эффект Сформировать профессионально адаптированного, компетентного молодого специалиста</p> <ul style="list-style-type: none"> • Повышение качества преподаваемых уроков • Систематизация работы с нормативно – правовыми документами • Создание педагогического клуба «Мы вместе» (адаптация молодых специалистов в школе) • Участие молодых специалистов в школьных и муниципальных МО 	<p>4. Ключевые события проекта 1. Старт проекта с 02.09.2024 г. Определение состава рабочей группы, выбор направлений и подготовка приказов 02.09.2024г. 2. Диагностика и целевое состояние Анализ текущего состояния процесса. Разработка карты текущего состояния процесса и плана мероприятий. 02.09.2024 г. – 16.09.2024 г 3.Проведение промежуточного совещания 25.12.2024 г. 4.Внедрение мероприятий по улучшению показателей эффективности .09.2024 г. – 15.05.2025 г. 5.Заккрытие проекта (итоговое совещание) 20.05.2025 г.</p>